

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

<i>Red. br.</i>	<i>Predmet ugovora</i>	<i>Evidencijski broj nabave</i>	<i>Broj objave</i>	<i>Vrsta provedenog postupka javne nabave</i>	<i>Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor ili okvirni sporazum</i>	<i>Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnom sporazumu</i>	<i>Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma</i>	<i>Rok na koji je sklopljen ugovor ili okvirni sporazum</i>	<i>Konačni datum isporuke robe ili pružene usluge ili izvođenja radova</i>	<i>Konačni iznos koji je naručitelj isplatio temeljem ugovora o javnoj nabavi</i>	<i>Obrazloženje ukoliko je isplaćeni iznos veći od ugovorenog</i>
1.	Regulatori tlaka-niskotlačni i srednjetlačni	N-01/12	2012/S 005-0020506	Otvoreni postupak za sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe	IKOM d.o.o. 10 000 Zagreb, Kovinska 7.	216.950,00 kn (bez PDV)	30.07.2012.	12 mjeseci	29.07.2013.	216.700,00 kn (bez PDV)	
2.	Naftni proizvodi i goriva	N-03/12	2012/S 005-0022945	Otvoreni postupak za sklapanje okvirnog sporazuma o javnoj nabavi robe za četiri (4) godine	EURO-PETROL d.o.o., 51 000 Rijeka, Martinkovac 143b.	408.028,00 kn (bez PDV)	31.07.2012.	48 mjeseci	30.07.2016.	234.667,18 (bez PDV)	
3.	Naftni proizvodi i goriva	N-03/12	2012/S 005-0022945	Prvi godišnji ugovor sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 2.	EURO-PETROL d.o.o., 51 000 Rijeka, Martinkovac 143b.	102.007,00	01.08.2012.	12 mjeseci	18.08.2013.	78.363,77 kn (bez PDV)	
4.	Plinomjeri s mijehom G4T i G6T	N-02/12	2012/S 005-0037055	Otvoreni postupak za sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe	IKOM d.o.o. 10 000 Zagreb, Kovinska 7.	259.800,00 kn (bez PDV)	10.09.2012.	12 mjeseci	09.09.2013.	259.800,00 kn (bez PDV)	
5.	Veliki plinomjeri s mijehom G10T, G16T, G25T, G40T, G65T	N-1-02/13	2013/S 005-0014081	Otvoreni postupak za sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe	PET-PROM d.o.o. 10000 Zagreb, Vrtni put 5.	192.530,00 kn (bez PDV)	15.04.2013.	12 mjeseci	14.04.2014.	192.530,00 kn (bez PDV)	

6.	Naftni proizvodi i goriva	N-03/12	2012/S 005-0022945	Drugi godišnji ugovor sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 2.	PETROL d.o.o., 10 020 Zagreb, Oreškovićeve 6H.	102.007,00	16.08.2013.	12 mjeseci	18.08.2014.	58.855,93 kn (bez PDV)	
7.	Teretna motorna vozila	N-3-08/13	2013/S 005-0071032	Otvoreni postupak za sklapanje ugovora o javoj nabavi robe	A.C.RELAN d.o.o. 49000 Krapina Velika ves 2a., Lepajci	142.120,00 kn (bez PDV)	12.11.2013.	90 dana	25.11.2013.	142.120,00 kn (bez PDV)	
8.	Rekonstrukcija, popravci i održavanje plinske mreže i plinskih priključaka	N-1/14	2014/S 005-0029642	Otvoreni postupak za sklapanje okvirnog sporazuma o javoj nabavi robe za četiri (4) godine	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	5.034.243,00 kn (bez PDV)	12.08.2014.	24 mjeseca			
9.	Naftni proizvodi i goriva	N-03/12	2012/S 005-0022945	Treći godišnji ugovor sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 2.	PETROL d.o.o., 10 020 Zagreb, Oreškovićeve 6H.	100.791,00	16.08.2014.	12 mjeseci	18.08.2015.	57.090,07 kn (bez PDV)	
10.	Materijal i radovi za rekonstrukciju plinske mreže i plinskih priključaka na području općine Konjščina I etapa	N-1/14	2014/S 005-0029642	Prvi godišnji ugovor sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	639.788,00 kn (bez PDV)	01.09.2014.	3 mjeseca	30.11.2014.	639.788,00 kn (bez PDV)	
11.	Materijal i radovi za rekonstrukciju plinske mreže i plinskih priključaka na području općine Konjščina I etapa	N-1/14	2014/S 005-0029642	I Aneks, prvog godišnjeg ugovora sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	110.346,54 kn (bez PDV)	29.12.2014.	2 mjeseca	10.4.2015	110.346,54 kn (bez PDV)	
12.	Materijal i radovi za rekonstrukciju plinske mreže i plinskih priključaka na području općine Konjščina I etapa	N-1/14	2014/S 005-0029642	II Aneks, prvog godišnjeg ugovora sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	49.673,80	13.04.2015.	2 mjeseca	10.05.2015.	49.673,80 kn (bez PDV)	

13.	Materijal i radovi za rekonstrukciju plinske mreže i plinskih priključaka na području općine Konjščina II etapa	N-1/14	2014/S 005-0029642	Drugi godišnji ugovor sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	752.192,18 kn (bez PDV)	12.03.2015.	3 mjeseca	10.06.2015.	752.192,18 kn (bez PDV)	
14.	Materijal i radovi na rekonstrukciji plinske mreže i plinskih priključaka na području u gradu Zlataru (Zagrebačka-Trg Slobode, Sajmišna, I etapa)	N-1/14	2014/S 005-0029642	Treći Ugovor sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	1.141.703,00 kn (bez PDV)	15.06.2015.	18 mjeseci	6.12.2016.	1.141.703,00 kn (bez PDV)	
15.	Naftni proizvodi i goriva	N-03/12	2012/S 005-0022945	Četvrti godišnji ugovor sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 2.	PETROL d.o.o., 10 020 Zagreb, Oreškovićevega 6H.	87.184,00 kn (bez PDV)	17.08.2015.	12 mjeseci	17.08.2016.	40.357,41 kn (bez PDV)	
16.	Materijal i radovi za rekonstrukciju plinske mreže i plinskih priključaka na području općine Konjščina II etapa	N-1/14	2014/S 005-0029642	I Aneks, drugog godišnjeg ugovora sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	100.722,37 kn (bez PDV)	15.09.2015.	3 mjeseca	16.10.2015	100.722,37 kn (bez PDV)	
17.	Materijal i radovi za izgradnju ST plinovoda u Agrogospodarskoj ulici u općini Zlatar Bistrica	N-1/14	2014/S 005-0029642	Prvi ugovor za izgradnju sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	31.508,00 kn (bez PDV)	16.10.2015.	1 mjesec	30.10.2015	30.778,00 kn (bez PDV)	
18.	Materijal i radovi za rekonstrukciju plinske mreže i plinskih priključaka na području općine Konjščina III etapa	N-1/14	2014/S 005-0029642	Peti godišnji ugovor sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	412.337,00 kn (bez PDV)	24.02.2016.	3 mjeseca	20.05.2016.	412.337,00 kn (bez PDV)	

19.	Materijal i radovi za popravke i održavanje plinskog distribucijskog sustava	N-1/14	2014/S 005-0029642	Prvi ugovor za popravke i održavanje sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	31.508,00 kn (bez PDV)	28.04.2016.	15 mjeseci			
20.	Materijal i radovi na rekonstrukciji plinske mreže i plinskih priključaka na području u gradu Zlataru (Zagrebačka-Trg Slobode, Sajmišna, I etapa)	N-1/14	2014/S 005-0029642	1. Aneks Ugovora sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	106.049,00 (bez PDV)	20.05.2016.	45 radnih dana	1.07.2016.	106.049,00 kn (bez PDV)	
21.	Materijal i radovi na rekonstrukciji plinske mreže i plinskih priključaka na području u gradu Zlataru (Zagrebačka-Trg Slobode, Sajmišna, I etapa)	N-1/14	2014/S 005-0029642	2. Aneks Ugovora sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	74.916,45 (bezPDV)	20.06.2016.	45 radnih dana	5.08.2016.	74.916,45 kn (bezPDV)	
22.	Materijal i radovi na rekonstrukciji plinske mreže i plinskih priključaka na području u gradu Zlataru (Zagrebačka-Trg Slobode, Sajmišna, I etapa)	N-1/14	2014/S 005-0029642	3. Aneks Ugovora sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	171.916,50 (bez PDV)	2.08.2016.	3 mjeseca	28.10.2016.	171.916,50 (bez PDV)	
23.	Materijal i radovi na rekonstrukciji plinske mreže i plinskih priključaka na području u gradu Zlataru (Zagrebačka-Trg Slobode, Sajmišna, I etapa)	N-1/14	2014/S 005-0029642	4. Aneks Ugovora sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	178.588,10 (bez PDV)	3.10.2016.	3 mjeseca	28.12.2016.	178.588,10 kn (bez PDV)	

24.	Materijal i radovi za rekonstrukciju plinske mreže i plinskih priključaka na području općine Konjščina III etapa	N-1/14	2014/S 005-0029642	1. Aneks godišnji ugovora sklopljen temeljem Okvirnog sporazuma pod red.br. 9.	"JAGIĆ" vl.obrta Stjepan Jagić	29.890,41 kn (bez PDV)	3.10.2016.	3 mjeseca	30.12.2016.	29.890,41 kn (bez PDV)	
245	Građenje građevine poslovne namjene s uredskim i pomoćnim radnim prostorijama, 3 skupine	N-1-07/16	2016/S 005-0015085	Otvoreni postupak javne nabave	TISA-GRADNJA d.o.o.	1.534.646,70 (bez PDV)	29.08.2016.	3 mjeseca			

U Konjščini 30.12.2016.

Direktor

Željko Darmopil dipl.ing.